Форма 03-БТ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино
                             О.А. Мартышева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
«Оптимизация рабочего времени на занятиях в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие в старшей подготовительной группе»
	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1. 
	Создание рабочей группы
	Сформирована рабочая команда
	Музурова П.В.
	01.09.2022

	2. 
	Наблюдение за  текущим  состоянием процесса
	Выявление проблем
	Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М.
	01.09.2022-10.09.2022

	3. 
	Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации
	Определены проблемы
	Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М.
	11.09 – 12.09.2022

	4. 
	Выявление рисков
	Выявление проблем
	Музурова П.В.
	13.09.2022

	5. 
	Составление карты текущего состояния
	Выявление улучшений
	Музурова П.В.
	13.09.2022-17.09.2022

	6. 
	Разработка плана мероприятий
по улучшению процесса
	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем
	Музурова П.В.
	14.09. 2022

	6.1

	разработка стандартов хранения и алгоритмов подготовки и уборки учебного материала
	Выявление улучшений 
для  протекания процесса
	Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М.
	

	6.2

	разработка теневого планшета рабочего место для занятий по художественно-эстетическому развитию
	
	
	

	227
	Составление карты целевого состояния
	Выявление улучшений
	Музурова П.В., 
	20.09 – 24.09.2022

	8
	Совещание по защите проекта
	-
	Мартышева О.А.
	27.09.2022

	9
	Внедрение улучшений по достижению цели проекта
	Улучшения процесса
	Музурова П.В., Пшенко Ю.Н., Королева Е.М.
	27.09.2022-12.11.2022

	10
	Совещание по эффективности внедренных улучшений
	-
	Мартышева О.А.
	12.11.2022

	12
	Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
	-
	Мартышева О.А.
Музурова П.В.
	30.11.2022
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